



**CROIX-ROUGE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
COMITE DE DIRECTION
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION SANTE ET ACTION SOCIALE**

**RAPPORT DE L'ATELIER SUR LES LECONS APPRISES DE LA
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA FIEVRE JAUNE DANS
11 ZONES DE SANTE**

Août 2016

I. CONTEXTE

Depuis le mois de février 2016 vers la 8^{ème} semaine épidémiologique, la province du Kongo Central, a commencé à notifier quelques cas suspects de la fièvre Jaune, (c.à.d. lien avec l'épidémiologique de l'Angola). Il s'agit pour l'essentiel des personnes qui ont présenté des signes évocateurs de la fièvre jaune lorsqu'elles ont consulté un clinicien dans les formations sanitaires les plus proches. Dans le même temps, la situation épidémiologique du 30 Mars 2016 faisait état d'un cumule de 104 CAS notifiés et 18 Confirmés par l'INRB et parmi lesquels, 8 avait été confirmés par l'institut Pasteur de DAKAR.

Dans le cadre de la lutte contre cette flambée à caractère épidémique, une campagne de riposte contre la fièvre jaune a été organisée en RDC dans 11 Zones de sante touchées qui sont Masina 2 et Ndjili pour la Ville de Kinshasa et Boma, Boma-Bungu, Moanda, Kitona, Nzanza, Matadi, Nsona Mpangu, Kimpese et Kimpangu pour le Kongo Central

La Croix-Rouge de la RDC avec l'appui de la Fédération Internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (FICR) s'est impliquée en utilisant ses Volontaires dans toutes les 11 zones de santé. Cette implication de la Croix-Rouge fait partie de son appui aux actions du Gouvernement avec l'appui de son partenaire du Mouvement Croix-Rouge qui est la FICR.

Il y a lieu de signaler qu'au total, 550 Volontaires ont été utilisés comme Aidants communautaires c.à.d. pour le suivi communautaire, 11 superviseurs des zones de santé, 55 comme Encadreurs des équipes et 2 superviseurs provinciaux.

En vue d'améliorer des faiblesses éventuelles rencontrées lors du déroulement des activités en rapport avec la participation de son réseau des volontaires, la Croix-Rouge de la RDC a prévu d'organiser un atelier sur les leçons apprises, au cours duquel devront participer les principaux acteurs de la campagne.

OBJECTIF GENERAL

L'objectif général de l'atelier est d'obtenir auprès de différents acteurs, les forces, faiblesses et leçons tirées sur la campagne de vaccination contre la Fièvre jaune dans les 11 zones les plus à risque de la Province du Kongo central.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Dégager à travers des présentations de la coordination Provinciale PEV et de la Croix-Rouge, des activités réalisées lors de la campagne de vaccination contre la Fièvre jaune ;
- Identifier les forces, faiblesses et les leçons tirées de la campagne de vaccination contre la Fièvre jaune.
- Formuler des recommandations.

II. METHODOLOGIE

La méthodologie est définie de la manière suivante :

1. Présentation des activités de la campagne de vaccination contre la Fièvre jaune dans les 11 zones de santé.
2. Discussions après les différentes présentations afin d'identifier les forces, les faiblesses et les leçons tirées.
3. Formulations des recommandations relatives aux faiblesses de la campagne.

III. RESULTATS OBTENUS

1. Les résultats de la campagne de riposte contre la fièvre jaune sont connus ;

Tableau : Résultats de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune dans 11 zones de santé du 26 Mai au 04 Juin 2016

Zone de santé	Population cible	Nombre de la cible vaccinée					
		9 – 11 Mois	1 – 4 Ans	5 – 14 Ans	15 Ans et plus	Total	Couverture vaccinale
Kongo Central	1 322 637	21 031	191 954	408 293	746 347	1 367 625	103%
Boma	210 440	3 408	28 454	65 334	123 891	221 087	105%
Boma Bungu	94 773	1 564	14 872	28 071	51 026	95 533	101%
Kitona	92 726	3 938	15 477	31 250	47 423	98 088	106%
Muanda	161 160	3 190	23 631	50 890	81 771	159 482	99%
Matadi	243 825	1 737	31 601	67 584	142 185	243 107	100%
Nsona-Pangu	98 120	965	14 609	28 969	59 405	103 948	106%
Nzanza	148 368	1 506	17 713	40 455	85 059	144 733	98%
Kimpangu	113 046	2 797	19 474	38 278	54 995	115 544	102%
Kimpese	160 180	1 926	26 123	57 462	100 592	186 103	116%
Kinshasa	655 096	10 870	106 045	230 862	396 103	743 880	114%
Masina 2	322 702	4 398	56 072	119 161	189 113	368 744	114%
Ndjili	332 394	6 472	49 973	111 701	206 990	375 136	113%
Total	1 977 733	31 901	297 999	639 155	1 142 450	2 111 505	107%

2. Les forces, faiblesses et leçons tirées sont identifiées

LES POINTS FORTS/OPPORTUNUTES

- Supervision du Niveau central à tous les niveaux ;
- Implication des volontaires à tout niveau pour la réalisation de la campagne ;
- Participation active des volontaires CR dans la campagne ;
- Très bonne collaboration entre la CR, les autorités sanitaires et les autres Partenaires impliqués dans cette campagne notamment l’OMS, le MSF, etc.
- Bonne acceptabilité des volontaires par la communauté ;
- Bonne visibilité des Volontaires de la Croix-Rouge dans la communauté ;
- L’utilisation des Volontaires de la Croix-Rouge a permis de récupérer les personnes non vaccinées.

LES POINTS A AMELIORER

- Difficulté des moyens de déplacement pour les volontaires qui ont eu à parcourir des longues distances surtout pour les zones de santé rurales ;
- Faible implication du niveau national dans la supervision des activités dans les zones de sante, surtout les zones de sante éloignées.
- Arrivée tardive des Financements ;
- Arrivée tardive des matériels de travail (supports pour la communication, mégaphones et autres) ;
- Déploiement tardif des superviseurs provinciaux ne permettant pas le suivi lors de renforcement des capacités à la base.
- Activités souvent moins documentées au niveau de la base (pas assez d’images).

3. Les recommandations sur les faiblesses sont formulées

- Mener le plaidoyer auprès du partenaire afin Rendre disponibles à temps les moyens financiers : Secrétariat général.
- Prévoir un nombre suffisant des superviseurs nationaux pour encadrer les équipes provinciales.
- Mener un Plaidoyer auprès des Partenaire afin d’augmenter le nombre des Volontaires par Site.
- Que le Siège développe les capacités de pré financement des activités en cas d’arrivée tardive des financements des Partenaires.
- Que la Croix-Rouge rende disponible l’information relative au budget des activités aux CPC, CLC, Etc.

LEÇONS TIREES

- La présence des volontaires de la Croix-Rouge a fait qu’il y ait la bonne gestion des

refus suite à la confiance leur accordée par la communauté.

- La synergie entre les partenaires a permis d'obtenir les résultats escomptés
- Le paiement tardif des Volontaires juste à la fin de la campagne a entraîné un climat de méfiance entre les Volontaires et les cadres Provinciaux de la CR.
- Il y a eu plus des femmes que les hommes dans les ménages lors des VAD (Visites à domicile)
- La peur de la Fièvre jaune a entraîné l'engouement des personnes dans les sites.

IV. PROFIL DES PARTICIPANTS

Au total 17 Participants ont pris part à cet atelier.

Il s'agit de:

1. Les cadres du secrétariat General de la Croix-Rouge : 6 (Directeur sante, Chef de Division EHA, Assistant EHA, DO, PEMR, CRP),
2. Les cadres du secrétariat provincial de la Croix-Rouge Ville de Kinshasa : 4
3. Les cadres du secrétariat provincial de la Croix-Rouge Kongo Central : 2
4. Les cadres de la Division Provincial de la sante (DPS) du Kongo Central : 2
5. Les membres des Equipes cadres des zones de sante Ville de Kinshasa : Masina 2 et Ndjili)
6. Le délégué de la Fédération : 1

V. DUREE DE L'ATELIER

L'atelier s'est déroulé en une journée le 11/08/2016.

VI. RESSOURCES MATERIELLES

1. Un Ordinateur
2. Un vidéo projecteur
3. Une imprimante
4. Des papiers duplicateurs
5. Des stylos
6. Vehicule



Fait à Kinshasa,

DIRECTEUR CHEF DE DEPARTEMENT SANTE

Dr BALELIA WEMA Jean Faustin